



Roczny raport z realizacji projektu Start IB PAN w dostępność (DOSTEP)

Podstawowe informacje o projekcie

Numer projektu

FERS.03.01-IP.08-0003/24-00

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+): Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Wartość projektu

2 035 500 zł, w tym wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 973 460 zł

Okres realizacji

od 01.09.2024 r. do 28.02.2027 r.

Partner

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR)

Osoby zaangażowane w realizację projektu oraz ich rola:

1. dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska – Koordynator, Pełnomocnik ds. Wsparcia (PdsW)
2. mgr Katarzyna Kozielec-Murzyn – Asystent ds. Wsparcia (AdsW)
3. Stanisław Nęcka, Krzysztof Gruca – Asystent ds. Inwentaryzacji (AdsIn)
4. dr hab. Jolanta Piątek – Asystent ds. Komunikacji (AdsK)
5. dr hab. Paweł Kapusta – Asystent ds. Informacji (AdsI)
6. mgr Agnieszka Urbaniak – Asystent ds. Procedur (AdsP)
7. dr Marta Hornyak (urlop macierzyński od 06.2025 r.), dr inż. Miron Gieniec (od 06.2025 r.) – Doradca Edukacyjny (DeDu)
8. Rober Dara, Michał Kula – Asystent ds. dostępności Cyfrowej (AdsC)



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



9. mec. Ewa Weyssenhoff – Radca prawny
10. wolontariusze.

Promocja

Zakładka projektu na stronie internetowej IB PAN:

<https://botany.pl/pl/research-results-pl/projects-pl/foreign-projects-pl/1426-ib-pass-entry-into-accessibility-dostep-pl>

Streszczenie projektu

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (IB PAN, Lider) reprezentuje dziedzinę nauk przyrodniczych i ścisłych, dyscyplinę nauki biologiczne, w której posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dr. i dr. hab. Korzystając z kompetencji pracowników nauki i innych realizuje projekty naukowe i na rzecz społeczeństwa, prowadzi jedną z największych w Polsce naukową kolekcję botaniczną, posiada własne wydawnictwa, bibliotekę i prowadzi edukację, w tym w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych (SD). W IB PAN dokonano przeglądu działań dążących do likwidacji barier w celu szerszego udostępnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnościami (OzN), udziału w działalności naukowej i edukacyjnej. Stwierdzono, że są one niewystarczające. IB PAN realizuje wsparcie OzN w podstawowym zakresie wymaganym przez aktualne prawo, ale fragmentarycznie. Posiada częściowo dostosowaną WWW, zdalną komunikację i cyfrowy przekaz informacji. W regulacjach SD znajdują się ogólne zapisy dotyczące wsparcia doktorantów OzN. IB PAN posiadają bariery architektoniczne uniemożliwiające jego pełną dostępność dla OzN. Wsparcie OzN prowadzone jest głównie w sposób niesformalizowany. W celu poprawy dostępności IB PAN w zakresie edukacji i aktywności naukowej zaplanowano działania w projekcie DOSTEP. Adresowane są one do kadry IB PAN, która otrzyma wsparcie w zakresie bezpośredniej i pośredniej poprawy poziomu dostępności IB PAN w ujęciu horyzontalnym. To z kolei przełoży się na ogólny poziom dostępności IB PAN. Realizacja zaplanowanych działań będzie wspierana przez FIRR (Partner), reprezentującą środowisko osób z niepełnosprawnościami mającym doświadczenie w działaniach prowadzących do zapewnienia dostępności życia publicznego (w tym akademickiego) dla OzN.

Planowane działania obejmują organizację środowiska do realizacji wsparcia OzN, upowszechnienie informacji dotyczącej środowiska wsparcia OzN na stronie internetowej w formie dostępnej, stworzenie i/lub uzupełnienie procedur dotyczących wsparcia OzN, podniesienie poziomu wiedzy kadry IB PAN w zakresie niepełnosprawności poprzez udział w szkoleniach świadomościowych i specjalistycznych, uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat istniejących barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych, opracowanie katalogu usług wspierających doktorantów OzN do upowszechnienia ich w formie dostępnej



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



na stronie internetowej i wykorzystania w tworzeniu długoletniej polityki niwelowania barier w dostępności OzN do edukacji i pracy naukowej.

Realizacja projektu w roku 2025

Środki finansowe

Środki wykorzystane:

828 183 zł

Podjęte działania

W zakresie struktury organizacyjnej - zadanie 1

Działanie 1.1. Organizacja Biura do spraw Wsparcia dla OzN (BWOzN).

Przygotowano i przyjęto w IB PAN regulamin funkcjonowania BWOzN (zarządzenie dyrektora IB PAN z dnia 28.07.2025 r.); zatwierdzono schemat struktury organizacyjnej IB PAN (Prezes IB PAN z dnia 30.07.2025 r.), w którym zamieszczone jest BWOzN; rozpoczęto prace nad powiązaniem działań BWOzN z innymi jednostkami organizacyjnymi IB PAN w tym m.in. w realizacji usług wsparcia.

W zakresie dostępności architektonicznej – zadanie 2

Działania 2.1. Udostępnienie dla OzN budynku B na poziomie 1 i 2.2 Dostosowanie toalety w budynku B na poziomie 1 dla OzN.

Opracowano koncepcję, a następnie projekt architektoniczno-budowlany (po szczegółowej analizie pod kątem dostępności); złożono wnioski o pozwolenie na budowę i nadzorowanie procedury do Urzędu Miasta Krakowa; przygotowano projekt techniczny w standardzie projektu wykonawczego (wielobranżowy), zawierający m.in. mapę do celów projektowych, badania geotechniczne pod windę, przedmiary, kosztorysy, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); przygotowano dokumentację do ogłoszenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy inwestycji; wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace budowlane. Zakończono modernizację pomieszczenia na siedzibę BWOzN oraz przygotowano specyfikacje wyposażenia go w meble.

Działanie 2.3. Umieszczenie na stronie internetowej wyników weryfikacji dostępności architektonicznej obiektów IB PAN wykorzystywanych przez doktorantów SD.

Przeprowadzono wizje lokalne pomieszczeń IB PAN; opracowano informację o barierach architektonicznych i planach ich likwidacji; na stronie internetowej IB PAN umieszczono deklarację dostępności architektonicznej.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej – zadanie 3

Działanie 3.1. Opracowanie i opublikowanie na stronie internetowej pełnej informacji o strukturze, misji oraz zasadach działania Biura ds. Wsparcia.

Opracowano informację o misji, zakresie kompetencji BWOzN oraz jego powiązaniu ze strukturą organizacyjną SD poprzez zadania Doradcy Edukacyjnego, a także z innymi jednostkami organizacyjnymi IB PAN poprzez Pełnomocnika ds. Wsparcia.

Działanie 3.2. Opracowanie i udostępnienie na WWW informacji o dostępności informacyjno-komunikacyjnej obiektów związanych z dydaktyką i obsługą doktorantów.

Przeprowadzono wizje lokalne pomieszczeń IB PAN; opracowano informacje o ich dostępności informacyjno-komunikacyjnej wraz z planem likwidacji tych barier; wprowadzono nowe informacje do deklaracji dostępności informacyjno-komunikacyjnej IB PAN.

W zakresie dostępności cyfrowej – zadanie 4

Działanie 4.1. Dostosowanie strony internetowej IB PAN do aktualnie obowiązujących standardów WCAG 2 (co najmniej strony głównej, Biura ds. Wsparcia, informacji o SD) oraz BIP.

Przeprowadzono audyt strony internetowej i BIP; przygotowano teksty alternatywne do zdjęć i grafik znajdujących się na WWW; opracowano procedurę przetargową do wyłonienia wykonawcy poprawy strony internetowej do standardu WCAG2 i wyłoniono wykonawcę. Testowano projekt strony internetowej przygotowany przez firmę realizującą usługę dostosowania strony internetowej do standardów WCAG oraz jego kolejne, poprawiane wersje. Przeprowadzono audyt potwierdzający zgodność strony internetowej ze standardem WCAG. Wykonawca przekazał archiwum plików obejmujących oryginalne kody źródłowe zasobów strony. Stronę internetową aktualizowano, dodając nowe treści z zachowaniem ich cyfrowej dostępności.

Działanie 4.2. Zakup serwera niezbędnego do uruchomienia, utrzymania i monitorowania sieci WiFi, zasobów cyfrowych IB PAN i usług wspierających OzN.

Opracowano dokumenty do procedury zakupu serwera; przygotowano specyfikację sprzętu i dokumentację przetargową; zakupiono serwer, zamontowano i uruchomiono.

W zakresie technologii wspierających – zadanie 5

Działanie 5.1. Organizacja sprzętu elektronicznego niezbędnego do funkcjonowania i wypełniania misji Biura ds. Wsparcia.

Prowadzono analizę dostępnych rozwiązań technologicznych w kontekście dostępności; przygotowano dokumentację przetargową i specyfikację sprzętu komputerowego niezbędnego do pracy BWOzN; zakupiono i uruchomiono sprzęt elektroniczny. Określono



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



specyfikację techniczną pętli indukcyjnej oraz sprzętu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania sieci WiFi; zakupiono pętlę indukcyjną i uruchomiono.

Działanie 5.2. Organizacja sprzętu audio-wizualnego podnoszącego dostępności informacyjno-komunikacyjną w sali wykładowej wykorzystywanej do celów edukacyjnych.

Przeprowadzono analizę dostępnych rozwiązań technologicznych w kontekście dostępności; rozpoczęto przygotowanie specyfikacji sprzętu audio-wizualnego i procedury przetargowej zakupu sprzętu.

W zakresie procedur – zadanie 6

Działanie 6.1. Uaktualnienie/stworzenie procedur dotyczących dostosowania środowiska IB PAN do funkcjonowania OzN.

Przeprowadzono prace nad weryfikacją poziomu dostępności aktów prawnych PAN, adaptacją lub wypracowaniem zapisów formalnie gwarantujących dostęp dla OzN. Rozpoczęto prace nad wewnętrznymi procedurami związanymi ze strukturą organizacyjną wsparcia OzN w IB PAN np. regulaminem SD, zadaniami i kompetencjami doradcy edukacyjnego, regulaminem wsparcia oraz zakresem działań i usług IB PAN (o charakterze ogólnym i szczegółowym) w ramach dostępności.

Działanie 6.2. Uaktualnienie/stworzenie procedur horyzontalnych dotyczących specyfiki OzN i ich uprawnień według powszechnie obowiązujących przepisów.

Prowadzono prace nad weryfikacją poziomu dostępności aktów prawnych IB PAN, adaptacją lub tworzeniem zapisów formalnie gwarantujących dostęp dla OzN; przeprowadzono analizę (wraz z rekomendacjami) podstawowych dokumentów; opracowano i przyjęto ogólną strategię likwidacji barier w IB PAN (zarządzenie dyrektora IB PAN z dnia 21.07.2025 r. „Strategia działania Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk na rzecz poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami na lata 2025–2027”); rozpoczęto prace nad opracowaniem zarządzenia dotyczącego funkcjonowania komórek organizacyjnych IB PAN w ramach dostępności OzN.

W zakresie usług wspierających edukację – zadanie 7

Działanie 7.1. Upowszechnienie na stronie internetowej IB PAN regulacji Szkoły Doktorskiej wspierających proces rekrutacji i kształcenia.

Prowadzono prace nad zwiększeniem dostępności dokumentów SD oraz zmianami w podstawowych regulacjach SD dotyczącymi dostępności procesu edukacji i rekrutacji; umieszczono na WWW dostępne elektronicznie dokumenty związane z rekrutacją i sprawami doktorantów; rozpoczęto prace nad dostępnością procesu kształcenia.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Działanie 7.2. Stworzenie projektu systemu rocznego planowania wydatków w Szkole Doktorskiej na działania wspierające kształcenie OzN.

Poszukiwano źródła finansowania wydatków związanych ze wsparciem działań edukacyjnych; rozpoczęto prace nad powiązaniem planów finansowych SD ze wsparciem edukacji OzN.

Działanie 7.3. Opracowanie katalogu usług wspierających edukację OzN i upowszechnienie ich na stronie internetowej IB PAN.

Opracowano wstępny katalog usług wsparcia kształcenia OzN.

W zakresie działań podnoszących świadomość niepełnosprawności – zadanie 8

Ustalono harmonogram prac oraz szkoleń kadry IB PAN (prace realizowane głównie przez Partnera projektowego).

Odstępstwa od planu, zmiany w realizacji celów i ich uzasadnienie

W zakresie struktury organizacyjnej – zadanie 1

Prace realizowano zgodnie z harmonogramem projektu.

W zakresie dostępności architektonicznej – zadanie 2

Prace realizowano zgodnie z harmonogramem projektu.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej – zadanie 3

Prace realizowano zgodnie z harmonogramem projektu.

W zakresie dostępności cyfrowej – zadanie 4

Prace realizowano zgodnie z harmonogramem projektu.

W zakresie technologii wspierających – zadanie 5

Prace realizowano zgodnie z harmonogramem projektu.

W zakresie procedur – zadanie 6

Prace realizowano zgodnie z harmonogramem projektu.

W zakresie usług wspierających edukację – zadanie 7

Prace realizowano zgodnie z harmonogramem projektu.

W zakresie działań podnoszących świadomość niepełnosprawności – zadanie 8

Prace realizowano zgodnie z harmonogramem projektu.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Najważniejsze rezultaty działań w roku 2025

Wprowadzenie BWOzN do struktury organizacyjnej IB PAN.

Stworzenie siedziby BWOzN i wyposażenie jej w elektroniczny sprzęt biurowy.

Wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych w celu udostępnienia poziomu 1 w budynku B.

Uaktualnienie strony internetowej IB PAN do standardu WCAG2.

Opracowanie informacji do deklaracji dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej budynków IB PAN.

Zakup i uruchomienie serwera.

Zakup pętli indukcyjnej.

Przyjęcie przez IB PAN dokumentu „Strategia działania Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk na rzecz poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami na lata 2025–2027”.

Przyjęcie regulaminu BWOzN.

Podpisy

Osoba składająca sprawozdanie

Miejsce, data, podpis kierownika projektu: 30.12.2025 r.

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

Osoba przyjmująca sprawozdanie

Miejsce, data, podpis dyrektora IB PAN: 30.12.2025 r.

prof. dr hab. Lucyna Śliwa



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

